

Obra: Projeto Padrão FNDE -Escola 06 Salas de Aula - 220V

Município: Cerro Negro - SC

Endereço:

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	0,00%	100%					
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	-	0,00%	80%	20%				
3	FUNDAÇÕES	8.630,90	1,05%	30%	70%				
4	SUPERESTRUTURA	103.210,43	12,58%	2.589,27	6.041,63				
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	18.736,95	2,28%		80%	20%			
6	ESQUADRIAS	86.612,24	10,56%		82.568,34	20.642,09			
7	SISTEMAS DE COBERTURA	200.775,27	24,48%			10%	60%	30%	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	882,00	0,11%		1.873,70	11.242,17	5.621,09		
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	94.382,43	11,51%			30%	60%	10%	
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENT)	106.484,62	12,98%			25.983,67	51.967,34	8.661,22	
11	PINTURA	32.651,81	3,98%			80.310,11	100.387,64	20.077,53	
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	5.332,99	0,65%			100%			
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	16.885,39	2,06%		882,00				
14	LOUÇAS E METAIS	12.192,19	1,49%				50%	50%	
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTIVEL	1.483,06	0,18%				47.191,22	47.191,22	
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	5.337,80	0,65%			30%	20%	40%	10%
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	55.607,60	6,78%			31.945,39	21.296,92	42.593,85	10.648,46
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSF	44.130,29	5,38%				20%	50%	30%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	24.137,51	2,94%				6.530,36	16.325,91	9.795,54
20	SERVIÇOS FINAIS	2.643,36	0,32%				40%	20%	
						2.133,20	2.133,20	1.066,60	
						10%	50%	20%	
						1.688,54	8.442,70	3.377,08	3.377,08
								100%	
								12.192,19	
							50%	50%	
							741,53	741,53	
							30%	50%	20%
							1.601,34	2.668,90	1.067,56
							50%	30%	20%
						27.803,80	16.682,28	11.121,52	
						40%	40%	20%	
						17.652,12	17.652,12	8.826,06	
								60%	40%
								14.482,51	9.655,00
									100%
									2.643,36
Valores totais		820.116,86	100%	2.589,27	110.706,32	226.155,23	266.356,05	180.500,04	33.809,93
				0,32%	13,50%	27,58%	32,48%	22,01%	4,12%
				0,32%	13,81%	41,39%	73,87%	95,88%	100,00%