Obra: UBS Porte I - Reparos

Município: Cerro Negro - SC

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	Reforma Interna	3.423,04	8,49%	50,00%	50,00%	
2	Reforma Externa	15.226,76	37,78%	30,00%	50,00%	20,00%
3	Pavimentação	21.655,91	53,73%	30,00%	50,00%	20,00%
Valores totais		**40.305,71**	100,00%	29.477,76	6.496,77	4.331,18
				73,14%	16,12%	10,75%
				73,14%	89,25%	100,00%