AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R$)
1	Administração Local	-
2	Serviços Preliminares	13.560,97
3	Infra-estrutura	46.554,43
4	Supra-estrutura	47.402,82
5	Contrapiso	15.021,30
6	Alvenaria	98.138,67
7	Cobertura do abrigo de Gas	132,05
8	Revestimento Parede	11.212,99
9	Revestimento Piso	17.203,39
10	Forro	11.609,09
11	Cobertura	60.310,69
12	Calha	4.618,78
13	Esquadrias	38.419,16
14	Pintura	9.482,04
15	Louças e Metais	3.350,36
16	Acessórios	2.198,97
17	calçada e passeio	4.863,53
18	Pergolado	5.882,63
19	Instalações Elétricas	19.364,58
20	Instalações Hidráulicas	1.774,06
21	Instalações Sanitárias	15.956,91

JAMES ANDRE CLAUBERG:60441690904

Assinado de forma digital por JAMES ANDRE CLAUBERG:60441690904
Dados: 2022.06.21 16:31:42 -03'00'