
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6

1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                0,00% 100%

-                     

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES -                0,00% 80% 20%

-                     -                     

3 FUNDAÇÕES 8.630,90       1,05% 30% 70%

2.589,27             6.041,63            

4 SUPERESTRUTURA 103.210,43   12,58% 80% 20%

82.568,34          20.642,09      

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)18.736,95     2,28% 10% 60% 30%

1.873,70            11.242,17      5.621,09          

6 ESQUADRIAS 86.612,24     10,56% 30% 60% 10%

25.983,67      51.967,34        8.661,22          

7 SISTEMAS DE COBERTURA 200.775,27   24,48% 40% 50% 10%

80.310,11      100.387,64      20.077,53        

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 882,00          0,11% 100%

882,00               

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 94.382,43     11,51% 50% 50%

47.191,22        47.191,22        

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)106.484,62   12,98% 30% 20% 40% 10%

31.945,39      21.296,92        42.593,85        10.648,46            

11 PINTURA 32.651,81     3,98% 20% 50% 30%

6.530,36          16.325,91        9.795,54              

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 5.332,99       0,65% 40% 40% 20%

2.133,20        2.133,20          1.066,60          

13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 16.885,39     2,06% 10% 50% 20% 20%

1.688,54            8.442,70        3.377,08          3.377,08          

14 LOUÇAS E METAIS 12.192,19     1,49% 100%

12.192,19        

15 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTIVEL 1.483,06       0,18% 50% 50%

741,53             741,53             

16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 5.337,80       0,65% 30% 50% 20%

1.601,34          2.668,90          1.067,56              

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 55.607,60     6,78% 50% 30% 20%

27.803,80      16.682,28        11.121,52        

18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)44.130,29     5,38% 40% 40% 20%

17.652,12          17.652,12      8.826,06          

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 24.137,51     2,94% 60% 40%

14.482,51        9.655,00              

20 SERVIÇOS FINAIS 2.643,36       0,32% 100%

2.643,36              

820.116,86   100% 2.589,27             110.706,32        226.155,23    266.356,05      180.500,04       33.809,93            

0,32% 13,50% 27,58% 32,48% 22,01% 4,12%

0,32% 13,81% 41,39% 73,87% 95,88% 100,00%
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