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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23

1. SECRETARIA DA AGRICULTURA  428.958,09 % Período: 28,57% 29,53% 17,84% 14,04% 10,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  13.560,97 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. INFRAESTRUTURA  46.554,43 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SUPRAESTRUTURA  47.402,82 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. CONTRAPISO  15.021,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ALVENARIA  98.138,67 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. COBERTURA DE ABRIGOS  132,05 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. REVESTIMENTO PAREDE  11.212,99 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. REVESTIMENTO PISO  17.203,39 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. FORRO  11.609,09 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. COBERTURA  60.310,69 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. CALHAS  4.618,78 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. ESQUADRIAS  38.419,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. PINTURA  9.482,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. LOUÇAS E METAIS  3.350,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. ACESSÓRIOS  2.198,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. CALÇADAS  6.764,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. PERGOLADO  5.882,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  19.364,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  1.774,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.20. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  15.956,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 28,57% 29,53% 17,84% 14,04% 10,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 122.539,52 126.687,10 76.538,56 60.214,73 42.978,18 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 122.539,52 126.687,10 76.538,56 60.214,73 42.978,18 - - - - - - - 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

SECRETARIA DA AGRICULTURA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGROSECRETARIA DA AGRICULTURA0

Total:    R$ 428.958,09

Item Descrição
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

SECRETARIA DA AGRICULTURA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGROSECRETARIA DA AGRICULTURA0

Item Descrição

%: 28,57% 58,10% 75,94% 89,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 122.539,52 249.226,62 325.765,18 385.979,91 428.958,09 428.958,09 428.958,09 428.958,09 428.958,09 428.958,09 428.958,09 428.958,09 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 122.539,52 249.226,62 325.765,18 385.979,91 428.958,09 428.958,09 428.958,09 428.958,09 428.958,09 428.958,09 428.958,09 428.958,09 

Local Responsável Técnico

Nome: James André Clauberg

CREA/CAU: 45.160-6

Data ART/RRT: 

quarta-feira, 22 de junho de 2022

CERRO NEGRO
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