

Obra: Construção Cancha de Laço

Município: Cerro Negro - SC

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	SERVIÇOS	388.456,39	100,00%	50,00%	40,00%	10,00%
				194.228,20	155.382,56	38.845,64

Valores totais	388.456,39	100%	194.228,20	155.382,56	38.845,64
			50,00%	40,00%	10,00%
			50,00%	90,00%	100,00%