

PROPOSTA DE PREÇO

Claudemir Ribeiro ME . cediada na rua ; palotina 647 bairro encano do norte ;; cidade ; Indaial (s.c)

cnpj 08 980 491 000196

Inscrisao municipal 37050

Claudemir Ribeiro .empresario rg 4514910 cpf 05368706910 endereso . Sao jose do cerrito .interior localidade salto dos marianos .sc. Solteiro . nacionalidade Brasileiro ,Ficara responsavel pela asinatura do contrato numero da conta banco do brasil ag 5284-1 conta 8456-5 VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

PROCESSO LICITARIO N.018/2023

EDITAL TOMADA DE PRESO N. 001/2023

PREFEITURA DE CERRO NEGRO

OBJETIVO. .a contratacao de empresa para excucao de obra e pintura de muro colocacao de grade .interfone e trava eletronica na creche municipal trem da alegria

TOTAL DE MATERIAL 90.000,00 (noventa mil reais)

TOTAL DE MATERIAL .20.940.72 (vinte mil reais novecentos e quarenta reais e setenta e dois centavos)

VALOR TOTAL GLOBAL .110.940,72 (cento de dez mil reais e novecentos e quarenta reais e setenta e dois centavos)

DATA INDAIAL 12 DE MAIO DE 2023



CLAUDEMIR RIBEIRO

RG 4514910

gov.br

Documento assinado digitalmente

CLAUDEMIR RIBEIRO

Data: 30/05/2023 14:52:06-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>




CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: FECHAMENTO DE GRADE E REFORMA DO MURO CRECHE TREM DA ALEGRIA									
	0								DATA: 01/04/2023
		Município: Cerro Negro - SC							
		End: Centro-Cerro Negro- SC							
		CEP: 88585-100		Fone: 49-32580000					
Serviços	%	Total do Item		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
		R(\$)	(%)	R(\$)	(%)	R(\$)	(%)	R(\$)	(%)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	0,69%	R\$ 765,09	100,00%	R\$ 765,09	100,00%				
2 FECHAMENTO EM GRADES	71,66%	R\$ 79.260,54	100,00%	R\$ 31.704,16	40,00%	R\$ 23.778,16	30,00%	R\$ 23.778,16	30,00%
3 REFORMA DO MURO	9,04%	R\$ 10.004,84	100,00%	R\$ 5.002,42	50,00%	R\$ 5.002,42	50,00%		
4 PINTURA MUROS E GRADES	16,93%	R\$ 18.730,92	100,00%			R\$ 9.365,46	50,00%	R\$ 9.365,46	50,00%
5 INTERFONE E TRAVA DE PORTÃO	1,67%	R\$ 2.179,31	100,00%					R\$ 2.179,31	100,00%
Porcentagem			100,00%						
Totais R(\$)		R\$ 110.940,70	100,00%	R\$ 37.471,67	33,78%	R\$ 38.146,04	34,38%	R\$ 35.322,93	31,84%
Totais Acumulados R(\$)				R\$ 37.471,67	33,78%	R\$ 75.617,71	68,16%	R\$ 110.940,70	100,00%

MARCIO COELHO DENES
ENGENHEIRO CIVIL CREASC 125718-0

MARCIO COELHO Assinado de forma digital
por **MARCIO COELHO**
DENES:023337623 DENES:023337623963
963 Dados: 2023.05.30
14:24:23 -03'00'

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: FECHAMENTO DE GRADE E REFORMA DO MURO CRECHE TREM DA ALEGRIA

Município: Cerro Negro - SC

End: Centro-Cerro Negro- SC

CEP: 88585-000

fone: 49-32580000

Item	Cód.	Fonte	Descrição do Serviço	Unid.	Quant.	P. Unitário	P. Unitário c/ BDI	Total	%
		BDI-1				25,00%			
		BDI-2				13,65%			
		P. Unitário				BDI			
1	4817	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1			PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2* M	m²	2,88	R\$ 233,78	R\$ 265,65	R\$ 765,09	0,69%
			FECHAMENTO EM GRADES				SubTotal:	R\$ 765,09	0,69%
2	42684	DEINFRA	Grades de ferro p/ fechamento lateral	m²	148,30	R\$ 390,37	R\$ 487,97	R\$ 72.365,48	65,22%
2.2	43681	DEINFRA	Pontão de ferro galvanizado	m²	6,40	R\$ 545,77	R\$ 682,22	R\$ 4.366,20	3,93%
2.3	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA	m²	12,80	R\$ 188,05	R\$ 197,57	R\$ 2.528,86	2,27%
			REFORMA DO MURO				SubTotal:	R\$ 79.260,54	71,42%
3	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.	m²	56,25	R\$ 49,24	R\$ 61,56	R\$ 3.462,85	3,13%
3.2	104483	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL 25MPA (CINTA DE 15CM SOBRE O MURO)	M³	2,58	R\$ 2.028,57	R\$ 2.535,66	R\$ 6.542,01	5,91%
			PINTURA MUROS E GRADES				SubTotal:	R\$ 10.004,84	9,04%
4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.	m²	61,25	R\$ 2,35	R\$ 2,94	R\$ 180,26	0,16%
4.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	428,68	R\$ 13,58	R\$ 16,98	R\$ 7.278,44	6,58%
4.3	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO)	m²	155,82	R\$ 9,10	R\$ 11,38	R\$ 1.773,13	1,60%
4.4	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	m²	22,27	R\$ 22,27	R\$ 27,84	R\$ 8.675,27	7,84%
4.5	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Para retirada de pintura descascada)	H	32,00	R\$ 20,59	R\$ 25,74	R\$ 823,82	0,74%
			INTERFONE E TRAVA DE PORTÃO				SubTotal:	R\$ 18.730,92	16,88%
5	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 31,65	R\$ 39,56	R\$ 316,54	0,29%
5.2	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	15,00	R\$ 8,95	R\$ 11,18	R\$ 167,82	0,15%
5.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	60,00	R\$ 3,77	R\$ 4,71	R\$ 283,05	0,26%
5.4		COTAÇÃO	Interfone portáteis eletrônico residencial lpr. 8010 - Imelbras	unid.	1,00	R\$ 205,95	R\$ 257,44	R\$ 257,44	0,23%
5.5		COTAÇÃO	Fechadura eletrônica abertura com controle remoto- Imelbras	unid.	1,00	R\$ 778,87	R\$ 973,59	R\$ 973,59	0,75%
		TOTAL com BDI					SubTotal:	R\$ 2.179,31	1,67%
								R\$ 110.940,70	100,00 %

Obs: SINAP 02/2023 - DEINFRA 12/2021

GERRONEGRO ABRIL DE 2023

Marcio Coelho

MARCIO COELHO

DENES:02337623963

Marcio Coelho Denes

Engenheiro Civil / CREA-SC 125718-0

Assinado de forma digital por
MARCIO COELHO
DENES:02337623963
Dados: 2023.05.30 13:53:50 -03'00'

COMPOSIÇÃO DE BDI

Processo licitatorio n.018/2023
modalidade.tomada de preso n.
001/2023

Empresa . Claudemir Ribeiro ME .cnpj 089804910001

Obra .fechamnto muro com grade e reforma do muro da creche trem da alegtia

Local Municipio de cerro negro / SC

Data 15 de maio de 2023

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%
Risco		0,97%
Despesas Financeiras		1,21%
Lucro		9.63%
Tributos (impsotos COFINS 3% e PIS 0,65%)		3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	
BDI SEM Desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)$$

BDI =-1

(1-CP-ISS-CRPB)

VALOR TOTAL BDI . 25.00% (vinte e cinco por cento)


Claudemir Ribeiro ME Cnpj08980491000196

MARCIO
COELHO
DENES:023376
23963

Assinado de forma
digital por MARCIO
COELHO
DENES:02337623963
Dados: 2023.05.30
14:25:23 -03'00'

