
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

1 Reforma Interna 3.423,04                   8,49% 50,00% 50,00%

2 Reforma Externa 15.226,76                 37,78% 30,00% 50,00% 20,00%

3 Pavimentação 21.655,91                 53,73% 30,00% 50,00% 20,00%

40.305,71                 100,00% 29.477,76       6.496,77        4.331,18          

73,14% 16,12% 10,75%

73,14% 89,25% 100,00%

Valores totais

Obra: UBS Porte I - Reparos

Município: Cerro Negro - SC

CRONOGRAMA


