

**Obra:** Reforma Rampa e Construção de Muro na Garagem Municipal

**Município:** Cerro Negro - SC

**CRONOGRAMA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.687,30	2,72%	100,00%			
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 1.320,46	0,97%	75,00%	25,00%		
3	FUNDAÇÕES	R\$ 38.755,24	28,61%	25,00%	50,00%	15,00%	10,00%
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 7.563,99	5,58%	25,00%	30,00%	25,00%	20,00%
5	MURO E GRADE	R\$ 31.051,46	22,93%	15,00%	30,00%	20,00%	35,00%
6	RAMPA LAVAÇÃO	R\$ 5.462,40	4,03%		10,00%	50,00%	40,00%
7	PORTÃO	R\$ 11.454,57	8,46%		25,00%	50,00%	25,00%
8	COBERTURA	R\$ 22.056,53	16,28%		15,00%	30,00%	55,00%
9	PINTURA	R\$ 13.536,04	9,99%			25,00%	75,00%
10	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 556,92	0,41%				100,00%
TOTAL		R\$ 135.444,89	100,00%	R\$ 20.915,17	R\$ 38.010,73	R\$ 32.374,03	R\$ 44.144,97
				15,44%	28,06%	23,90%	32,59%
				15,44%	43,51%	67,41%	100,00%

Suelen Oliveira Cardoso  
Eng. Civil - 129258-8

Município de Cerro Negro  
CNPJ: 95.991.097/0001-58