

| Obra: Reforma Centro de Eventos | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Município: Cerro Negro - SC | | | | | | |
| CRONOGRAMA | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R\$) | % ITEM | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 849,02 | 1,08% | 100,00% | | |
| 2 | SERVIÇOS INICIAIS | R\$ 1.894,49 | 2,42% | 100,00% | | |
| 3 | PAREDES | R\$ 7.183,96 | 9,16% | 30,00% | 50,00% | 20,00% |
| 4 | COBERTURA | R\$ 20.477,52 | 26,11% | 15,00% | 50,00% | 35,00% |
| 5 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | R\$ 20.612,06 | 26,28% | 20,00% | 60,00% | 20,00% |
| 6 | PINTURA GERAL | R\$ 27.352,44 | 34,87% | 0,00% | 50,00% | 50,00% |
| 7 | LIMPEZA GERAL | R\$ 68,00 | 0,09% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| TOTAL | | R\$ 78.437,48 | 100,00% | R\$ 12.092,74 | R\$ 39.874,19 | R\$ 26.470,55 |
| | | | | 15,42% | 50,84% | 33,75% |
| | | | | 15,42% | 66,25% | 100,00% |

Suelen Oliveira Cardoso
Eng. Civil - 129258-8

Município de Cerro Negro
CNPJ: 95.991.097/0001-58