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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21
1. PAVIMENTAÇÃO R ERADI VAZ FERNANDES  196.774,05 % Período: 41,85% 58,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.195,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  563,77 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. BASE E SUB BASE  39.714,04 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO  77.374,63 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. DRENAGEM PLUVIAL  40.880,81 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PASSEIO  26.161,69 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  10.884,11 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 41,85% 58,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 82.353,62 114.420,43 - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 82.353,62 114.420,43 - - - - - - - - - 
%: 41,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 82.353,62 196.774,05 196.774,05 196.774,05 196.774,05 196.774,05 196.774,05 196.774,05 196.774,05 196.774,05 196.774,05 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 82.353,62 196.774,05 196.774,05 196.774,05 196.774,05 196.774,05 196.774,05 196.774,05 196.774,05 196.774,05 196.774,05 

Local Responsável Técnico
Nome: JAMES ANDRE CLAUBERG
CREA/CAU: 45.160-6

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 196.774,05

Item Descrição

terça-feira, 14 de julho de 2020

Grau de
#PUB

PAVIMENTAÇÃO R ERADI VAZ FERNANDES

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NPAVIMENTAÇÃO R ERADI VAZ FERNANDES

CERRO NEGRO
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