Obra: UBS Porte | - Reparos

Municipio: Cerro Negro - SC

CRONOGRAMA
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS VALOR (R$) % ITEM 1° MES 2° MES 3° MES
1 Reforma Interna 3.423,04 8,49% 50,00% 50,00%
2 Reforma Externa 15.226,76 37,78% 30,00% 50,00% 20,00%
3 Pavimentacéo 21.655,91 53,73% 30,00% 50,00% 20,00%
Valores totais 40.305,71 100,00% 29.477,76 6.496,77 4.331,18
73,14% 16,12% 10,75%
73,14% 89,25% 100,00%




