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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21

1. GALERIA E CONTENÇÃO  92.011,41 % Período: 56,11% 43,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.306,51 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. LIMPEZA  1.208,24 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. GALERIA  49.110,98 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ACABAMENTO NA VIA  6.860,13 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. MURO DE CONTENÇÃO  33.525,55 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 56,11% 43,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - -

Período: Contrapartida: 51.625,73 40.385,68 - - - - - - - - - -

Outros: - - - - - - - - - - - -

Investimento: 51.625,73 40.385,68 - - - - - - - - - -

%: 56,11% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - -

Acumulado: Contrapartida: 51.625,73 92.011,41 92.011,41 92.011,41 92.011,41 92.011,41 92.011,41 92.011,41 92.011,41 92.011,41 92.011,41 92.011,41 

Outros: - - - - - - - - - - - -

Investimento: 51.625,73 92.011,41 92.011,41 92.011,41 92.011,41 92.011,41 92.011,41 92.011,41 92.011,41 92.011,41 92.011,41 92.011,41 

Local Responsável Técnico

Nome: JAMES ANDRE CLAUBERG

CREA/CAU: 45.160-6

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 92.011,41

Item Descrição

segunda-feira, 6 de julho de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

GALERIA E CONTENÇÃO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGROGALERIA E CONTENÇÃO

CERRO NEGRO
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