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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21

1. CALÇADAS R. TIBURCIO X. DE OLIVEIRA E R. FRANCISCO PUCCI PRIMO 182.880,63 % Período: 14,51% 44,50% 40,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.257,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  2.879,69 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO  2.744,97 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PREPARO DO SOLO PARA PASSEIO  16.814,30 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO  64.566,51 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PASSEIOS  74.957,13 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. MURO DE CONTENÇÃO  19.660,13 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 14,51% 44,50% 40,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 14.513,67 44.499,41 40.986,92 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 12.029,02 36.881,40 33.970,21 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 26.542,69 81.380,81 74.957,13 - - - - - - - - - 

%: 14,51% 59,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 14.513,67 59.013,08 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 12.029,02 48.910,42 82.880,63 82.880,63 82.880,63 82.880,63 82.880,63 82.880,63 82.880,63 82.880,63 82.880,63 82.880,63 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 26.542,69 107.923,50 182.880,63 182.880,63 182.880,63 182.880,63 182.880,63 182.880,63 182.880,63 182.880,63 182.880,63 182.880,63 

Local Responsável Técnico

Nome: JAMES ANDRE CLAUBERG

CREA/CAU: 45.160-6

Data ART/RRT: 

segunda-feira, 17 de agosto de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CALÇADAS RUA TIBURCIO XAVIER DE DOLIVEIRA E RUA FRANCISCO PUCCI PRIMO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGROCALÇADAS RUA TIBURCIO XAVIER DE DOLIVEIRA E RUA FRANCISCO PUCCI PRIMO

CERRO NEGRO/SC

0

Total:    R$ 182.880,63

Item Descrição
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